	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования Веревского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Наиболее эффективное использованиебюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	б)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, ул.Сиреневая, 
	В срок до 05.06.2015
	
	Подрядчик - 

	1.2
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, пер.Сиреневый.(Участок №1 от АД "Верево-ст.Пудость до тупика(река))
	В срок до 05.06.2015
	 
	 

	1.3
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, пер.Сиреневый.(Участок №2 от АД "Верево-ст.Пудость до д.№6.)
	В срок до 05.06.2015
	 
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, ул.Сиреневая, пер.Сиреневый.
	В срок до 15.09.2015
	Подрядная организация 
	Подрядчик - 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, ул.Сиреневая.
	В срок до 30.09.2015
	
	 

	3.2
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, пер.Сиреневый.(Участок №1 от АД "Верево-ст.Пудость до тупика(река))
	В срок до 30.09.2015
	
	 

	3.3
	Ремонт а/д д.М.Верево, Массив 3, пер.Сиреневый.(Участок №2 от АД "Верево-ст.Пудость до д.№6.)
	В срок до 30.09.2015
	
	Утвержден 30.09.2013

	в)
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт дворовой территрии по адресу: д.М.Верево ул. Кутышева д.8
	В срок до 05.06.2015
	
	Подрядчик - 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт дворовой территрии по адресу: д.М.Верево ул. Кутышева д.8
	В срок до 15.09.2015
	Подрядчик - 
	Подрядчик - 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт дворовой территрии по адресу: д.М.Верево ул. Кутышева д.8
	В срок до 30.09.2015
	
	Утвержден 30.09.2015

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Лен.области
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация муниципального образования Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	Глава Администрации 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	___________________ / 
	Ковыляк С.М.
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